Landkreis Sigmaringen BAYERN

§ K 8036 HoRkirch
#8 Erneuerung eines Bachdurchlasses
o Bauzeit: 3 - 4 Monate
Zeitraum: Friihjahr/ Sommer 2024

ueBUjWWAN S(8INIPBIS

Belagsarbeiten
. Bauzeit: 3 Wochen
— \ o Zeitraum: Friihjahr / Sommer 2024
K 7966, Vorsee - Wolpertswende < :
Belagsarbeiten/Kurvenverbesserung £ E ,
Bauzeit: 3 Monate 2 3 (. /
Zeitraum: Frithjahr / Sommer 2024

B T

B 7914, Ausnang - Legau

I elagsarbeiten
Bauzeit: 3 Wochen
jahr / Sommer 2024

R = L K 7949, Kopfingen 3 o b K 7937 Samhof

K 7946, Baienfurt 1 . Verbesserung OD 3
Riickbau Bahngleise
Bau durch Gemeinde
Bauzeit: 2 Wochen 3
Zeitraum: 2024 AL andk >
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Ausbau KreisstraRe
K 7968/8028, Fronhofen Bauzeit: 3 - 4 Monate
£ Belagsarbeiten/Umgestaltung Einmiindung
= Bauzeit: 1 Monate
| zeitraum: Frishjahr / Sommer 2024

Bau durch Gemeinde
Bauzeit: 1 Monate

=y

Bauzeit: 1 Monate
Zeitraum: Sommer 2024

K 8011, Ratzenried - Schlossweiher
Bau einer Amphibienschutzanlage

Bauzeit: 3 - 4 Monate N
Zeitraum: Friihjahr/ Sommer 2024 . k
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Bodenseekr
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v K 8002, Engelitz
Sanierung Hangrutsch
Bauzeit: 2 - 3 Monate 5 %
ﬂ Zeitraum: Frithjahr/ Sommer 2024 | C
g - . r \ s :g Bauzeit: 1 Monat

= Zeitraum: Sommer/ Herbst 2024

P

B 12 und K 8011/L 112
Linksabbiegespur und Verlegung Anschluss g " :
Bauzeit: 10 Monate s

Zeitraum: Friihjahr - Herbst 2024

Legende: T8 R R . . - + : BaumaRnahmen 2024

egend
MaRBnahme auf Bundesstralle ? 7 : . e - : j des Landkreises Ravensburg

MaRnahme auf Landesstrae ¥ Y : \ 2 : Bearbeitungsstand: Donnerstag, 28. Dezember 2023

MaRBnahme auf Kreisstralle 2 - ; ' / S d it

_ P AT ; StraBennetzkarte
MaRnahme fertiggestellt s o ! /a ! P ) ; der StraRenbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
OVoIIsperrung ABeeintréchtigung s o iy ¢ 7 g y : g :

SCHWEIZ OSTERREICH Land Vorarlberg BAYERN  Landkreis Lindau (Bodensee)

Kanton Thurgau




