




K 7957 Blödnied
Ersatzneubau Brücke
Bauzeit: 5 Monate
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7943 OD Bad Waldsee
Belagsarbeiten
Bauzeit: 3 Wochen
Zeitraum: Sommer/Herbst 2026

K 7928 Dietmanns - Witzmanns
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7913 Ottmanshofen - Aichstetten
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7955 Wolpertswende
Belagsarbeiten
Bauzeit: 2 Monate
Zeitraum: Herbst 2026

K 7913 OD Auszug durch Stadt Leutkirch
Umbau OD und Belagsarbeiten
Bauzeit: 12 Monate
Zeitraum: Sommer/Herbst 2026

K 7962 OD Ebenweiler
Belagsarbeiten
Bauzeit: 3 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

L 289 Ebenweiler - Fleischwangen
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Sommer 2026

K 7969/K7970, Wilhelmsdorf
Trassenverlegung
Bauzeit: 9 Monate
Zeitraum: Herbst 2026

L 324 OD Vogt
Belagsarbeiten
Bauzeit: 1 Woche
Zeitraum: Sommer 2026

K 7949 Köpfingen
Tief- und Straßenbauarbeiten durch
Gemeinde Baienfurt
Bauzeit: 3 Monate
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7995 Karssee - Ungerhaus
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7999 OD Primisweiler
Belagsarbeiten
Bauzeit: 6 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

K 7913 Grund - Ellmeney
Belagsarbeiten
Bauzeit: 3 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

L 265 OD Zaisenhofen
Belagsarbeiten
Bauzeit: 1 Woche
Zeitraum: Sommer 2026

K 8016 Schweinebach - Ried
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2026

Legende:

- Maßnahme auf Bundesstraße
- Maßnahme auf Landesstraße
- Maßnahme auf Kreisstraße
- Maßnahme fertiggestellt

Vollsperrung Beeinträchtigung

Baumaßnahmen 2026
des Landkreises Ravensburg

Bearbeitungsstand: Donnerstag, 1. Oktober 2026

Straßennetzkarte
der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg