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Legende:

Maßnahme auf Bundesstraße

Maßnahme auf Landesstraße

Maßnahme auf Kreisstraße

Maßnahme fertiggestellt

Vollsperrung                 Beeinträchtigung

✓

Baumaßnahmen 2025
des Landkreises Ravensburg 

Bearbeitungsstand: Dienstag, 30. September 2025
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S t r a ß e n n e t z k a r t e
der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 

K 8025 Hundhöfe
Bau einer Stützwand
Bauzeit: 1 Monat
Zeitraum: Herbst 2025

K 7996, Duznau
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Monate
Zeitraum: Sommer/Herbst 2025

K 7924, Treherz - Kreisgrenze
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2025

K 7913  OD Ausnang durch Stadt Leutkirch 
Umbau OD und Belagsarbeiten
Bauzeit: Nicht bekannt
Zeitraum: Nicht bekannt

K 7969/K7970, Umbau bei Wilhelmsdorf
Trassenverlegung
Bauzeit: 18 Monate
Zeitraum: Frühjahr 2025 - Herbst 2026

K 8036, Hoßkirch - Königseggwald
Erneuerung  eines Bachdurchlasses
Bauzeit: 6 Monate
Zeitraum: Mai - Oktober 2025 

K 8036, OD Hüttenreute
Belagsarbeiten
Bauzeit: 3 Wochen
Zeitraum: Frühjahr/Sommer 2025 

K 7966 Vorsee - Wolpertswende
Belagsarbeiten
Bauzeit: 2 Monate
Zeitraum: Sommer/Herbst 2025

K 7957, Blönierd
Ersatzneubau Brücke
Bauzeit: 8 Monate
Zeitraum: Mai - Dezember 2025

K 7956, Steinenbach - Münchenreute
Belagsarbeiten
Bauzeit: 4 Wochen
Zeitraum: Mai - Juni 2025

K 7943 OD Bad Waldsee
Belagsarbeiten
Bauzeit: 1 Woche
Zeitraum: Sommer/Herbst 2025

K 8001 Haslach - Kreisgrenze
Belagsarbeiten
Bauzeit:  3 Wochen
Zeitraum: Sommer 2025

K 7952 OD Weiler
Belagsarbeiten + Bushaltestelle
Bauzeit: 2 Monate
Zeitraum: Sommer/Herbst 2025

K 8011 Ratzenried
Bau einer Amphibienschutzeinrichtung
Bauzeit: 3 Wochen
Zeitraum: April - Mai 2025

K 8033 Bad Waldsee - Reichertshaus
Belagsarbeiten
Bauzeit: 1 Woche
Zeitraum: Oktober 2025


